

第二期“访贫助学化州行”项目时间推进表

序号	时间	内容	责任方
1	2021年1月25日	开展第二期访贫助学化州行项目的申请	化州市妇联
2	2021年11月1日	关于开展第二期访贫助学化州行项目调研事宜	恤孤助学会
3	2022年1月20日	项目协调会和前期调研，交付资助申请表（纸质版）。	恤孤助学会、化州市
4	2022年1月28日	提交家访路线安排	化州市妇联
5	2022年1月28日-4月10日	审核化州妇联提交的《家访核查安排表》，同时确定家访路线安排、形成家访文件夹，准备相关物资。	恤孤助学会
6	2022年3月8-18日	招募志愿者	恤孤助学会
7	2022年3月28-30日	家访专项培训会	恤孤助学会
8	2022年4月11日	家访领队会议	恤孤助学会
9	2022年4月13、14日	家访准备会议	恤孤助学会
10	2022年4月16、17日	家访核查	恤孤助学会、化州市妇联
11	2022年4月28日	家访活动总结会	恤孤助学会
12	2022年5月20日	将家访核查报告发化州妇联核对、确认资助名单	恤孤助学会、化州市妇联
13	2022年5月27日	化州市妇联回复和确认家访核查报告，恤孤助学会终审确定最终资助人数（汇总）。	恤孤助学会、化州市妇联
14	2022年6月1日	恤孤助学会公布家访核查报告、核查统计表和资助名单，接受社会认捐。	恤孤助学会
15	2022年7月30日	举办仲夏夜慈善音乐会开展募捐，进行捐赠和签约仪式。	恤孤助学会
16	2022年秋季学期	核对实际上学名单、人数后发放首期资助款	恤孤助学会、化州市妇联